

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Remonty i przebudowa dróg gminnych

Inwestycja realizowana w latach 2015-2023 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 4 169 072,00 zł. W latach 2015-2022 wydatkowano na ten cel 11 228 703,35 zł. Natomiast w 2023 roku na plan po zmianach w kwocie 3 190 673,63 zł wydatkowano 2 627 038,14 zł, co stanowi 82,33 % planu.

Zapłacono za remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, w ramach bieżących napraw i konserwacji dróg gminnych wykonano przebudowę zjazdu z ul. Orła Białego w Bornem Sulinowie, remont dróg w m. Rakowo kolonia, Łubowo, Silnowo, Kiełpino, Dąbie, Komorze, Liszkowo, Krągi, Jeleń, Uniemino. Wykonano wspólnie z Nadleśnictwem Czarnobór naprawę i konserwację dróg gminnych tj. dz. nr 232, 233 obr. Krągi, dz. nr 369/3 obr. Śmiadowo oraz dz. nr 394/2 obr. Dąbrowica. Zapłacono za częściową przebudowę ulicy Słowackiego w Bornem Sulinowie (środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano remont drogi wewnętrznej dz. nr 698 w Łubowie.

Ogółem w latach 2015-2023 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 13 855 741,49 zł, co stanowi 332,35 % planowanych nakładów.

2. Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo

Inwestycja realizowana w latach 2015-2023 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1 249 880,00 zł. W latach 2015-2022 wydatkowano na ten cel 1 045 977,97 zł. Natomiast w 2023 roku na plan po zmianach w kwocie 131 248,00 zł wydatkowano 127 433,20 zł, co stanowi 97,09 % planu.

Zapłacono za budowę chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Liszkowo. Zadanie częściowo sfinansowane z Funduszu Sołeckiego.

Ogółem w latach 2015-2023 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 1 173 411,17 zł, co stanowi 93,88 % planowanych nakładów.

3. Przebudowa ulicy Chrobrego w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2016-2017 z środków UE i z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 608.669,35 zł. W roku 2016 wydatkowano na ten cel 10.000,00 zł. W 2017 roku na plan po zmianach w kwocie 597.511,10 zł wydatkowano 597.511,10 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zadanie zrealizowane. Uzyskane dofinansowanie 365.448,73 zł, co stanowi 60,16 % poniesionych nakładów.

Inwestycja zrealizowana.

4. Przebudowa ulicy Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2016-2017 z środków UE i z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 360.285,77 zł. W 2016 roku wydatkowano na ten cel 5.000,00 zł. W 2017 roku na plan po zmianach w kwocie 356.444,02 zł wydatkowano 356.444,02 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zadanie zrealizowane. Uzyskane dofinansowanie 216.545,28 zł, co stanowi 59,91 % poniesionych nakładów.

Inwestycja zrealizowana.

5. Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile

Inwestycja realizowana w latach 2015-2023 z środków własnych gminy i w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pod nazwą Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty oraz w ramach PROW. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 4 936 272,00 zł.

W latach 2015-2022 wydatkowano na ten cel 187 948,10 zł. Natomiast w 2023 roku na plan po zmianach w kwocie 199 292,55 zł wydatkowano 195 843,18 zł, co stanowi 98,27 % planu.

W ramach zadania zapłacono za pozwolenia wodno-prawne, za wynajęcie toalety TOI TOI, obsługę kabin serwisowych, za zabezpieczenie wyznaczonego obszaru wodnego kąpieliska śródlądowego – plaża Marina i plaża Słoneczna zlokalizowanych nad jez. Pile w Bornem Sulinowie, za wykonanie zagospodarowania rekreacyjnego nabrzeża jez. Pile w Bornem Sulinowie w ramach PROW (min. budowa paleniska z kamieni, remont istniejącej ścieżki pieszo-jezdnej, utwardzenie powierzchni działki kruszywem, utwardzenie powierzchni gruntu kostką betonową, dostawa i montaż wolnostojących urządzeń siłowni zewnętrznych oraz elementów małej architektury).

Ogółem w latach 2015-2023 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 383 791,28 zł, co stanowi 7,77 % planowanych nakładów.

6. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy

Inwestycja realizowana w latach 2015-2023 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 268 815,00 zł. W latach 2015-2022 wydatkowano na ten cel 1 050 632,20 zł. Natomiast w 2023 roku na plan po zmianach w kwocie 208 458,87 zł wydatkowano 203 829,16 zł, co stanowi 97,78 % planu.

W ramach zadania zapłacono za utrzymanie terenów turystycznych nad jeziorem Pile. Dostawę piasku na plażę, koszenie, naprawę pomostów, transport i montaż pomostu pływającego w Piławie. Wybudowano slip w Piławie. Wykonano również dokumentację slipu w Bornem Sulinowie. W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano modernizację ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej w Unieminie(brama i furtka, nowe zadaszenie wiaty z poliwęglanu, orynowanie, materiały budowlane), zakup ławek parkowych do sołectwa Uniemino (4 ławki parkowe, utwardzenie z kostki brukowej pod ławką przy świetlicy wiejskiej), Skwer nad strugą (stojak na rowery, kosz do segregacji odpadów, materiały ogrodnicze) Starowice, zagospodarowanie terenu w obrębie Świetlicy Wiejskiej w Noblinach (altana ogrodowa, wykonanie ogrodzenia, brama furtka, przęsła ogrodowe), modernizację terenu plażowego w Noblinach, doposażenie ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej w

Kucharowie (Grillo-wędzarnia z utwardzeniem terenu, huśtawka ogrodowa, lampa solarna z czujnikiem ruchu, opłaty, rośliny ozdobne), boisko do siatkówki w Krągach (zakup siatek do piłki siatkowej, piłki), rewitalizację terenu rekreacyjnego nad jeziorem Pile w miejscowości Krągi, zakup lampy fotowoltaicznej i montaż w obrębie altany rekreacyjnej zlokalizowanej na działce gminnej w miejscowości Ciemino, zagospodarowanie rekreacyjne plaży w miejscowości Łączno (dokumentacja projektowa, opłaty, zakup materiałów i małej architektury, wynagrodzenie wykonawcy), zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Międzyzlesie (przy jeziorze) - nawiezienie piachu, wyrównanie terenu, uporządkowanie terenu, budowa ogólnodostępnego miejsca do wodowania sprzętu pływającego (slip) - dokończenie inwestycji w Piławie (materiały budowlane i wynagrodzenie wykonawcy), zagospodarowanie terenu gminnego rekreacyjnego w miejscowości Piława (zakup piasku, wyrównanie terenu przy jeziorze), budowa pomostu na plaży w m. Dąbrowica (dokumentacja projektowa, koszt zakupu materiałów budowlanych, usługi, umowa zlecenie lub o dzieło, umowa z podmiotem prawnym, itp.) Silnowo, budowa domku narzędziowego wraz z utwardzeniem terenu w Dąbiu, kontynuacja budowy pomostu na Jeziorze Świdno-Sarcze w miejscowości Jeleń, doposażenie obiektów rekreacyjno-sportowych w sołectwie Jeleń (zakup siatek do piłki siatkowej, bramki do piłki nożnej, piłki do siatkówki, piłki do piłki nożnej).

Ogółem w latach 2015-2023 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 1 254 461,36 zł, co stanowi 466,66 % planowanych nakładów.

7. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2015-2023 z środków własnych gminy i w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 4 176 407,63 zł. W latach 2015-2022 wydatkowano na ten cel 3 603 731,77 zł. Natomiast w 2023 roku na plan po zmianach w kwocie 63 708,55 zł wydatkowano 60 237,81 zł, co stanowi 94,55 % planu.

Zapłacono za oczyszczanie dna jeziora, za roundup, za impregnat, za tablicę informacyjną, za 9 szt. donic, ławki betonowe i dostawę i rozplantowanie piasku na plaże gminne i tereny sportowo-rekreacyjne (16 miejsc).

Ogółem w latach 2015-2023 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 3 663 969,58 zł, co stanowi 87,73 % planowanych nakładów.

8. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu działki nr 251/15 w miejscowości Kiełpino

Inwestycja realizowana w latach 2016-2022 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 131.049,00 zł. W roku 2022 inwestycja nie była realizowana.

9. Rodzinna Strefa Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2016-2022 z środków własnych gminy, a w roku 2023 z środków własnych gminy i z środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 920 000,00 zł. W latach 2016-2022 wydatkowano na ten cel 48 585,00 zł. W roku 2023 na plan po zmianach w kwocie 5 549 714,00 zł wydatkowano 5 530 018,98 zł, co stanowi 99,65 % planu.

Zapłacono za wykonanie Strefy Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie i boiska sportowego ze skoczną do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Łubowie.

Ogółem w latach 2016-2023 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 5 578 603,98 zł, co stanowi 606,37 % planowanych nakładów.

10. Siłownie zewnętrzne i place zabaw: Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława

Inwestycja realizowana w latach 2016-2023 z środków UE i z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 397 382,00 zł. W latach 2016-2022 wydatkowano na ten cel 564 230,20 zł. Natomiast w 2023 roku na plan po zmianach w kwocie 58 285,10 zł wydatkowano 58 285,08 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: modernizacja placu zabaw w Rakowie (koszt odnowienia i wyposażenia), doposażenie placu zabaw w Kiełpinie (nowe urządzenie zabawowe) i budowa placu zabaw przy ul. Zielonej 3 w Łubowie.

Ogółem w latach 2015-2023 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 622 515,28 zł, co stanowi 156,65 % planowanych nakładów.

11. Przebudowa miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty

Inwestycja realizowana w latach 2016-2023 z środków własnych gminy i w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pod nazwą Kamperowy krajobraz Dorzecza Parsęty. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 101 000,00 zł. W latach 2016-2023 inwestycja nie była realizowana.

12. Budowa publicznej toalety wolnostojącej w Bornem Sulinowie

Inwestycja będzie realizowana w latach 2019-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 326 000,00 zł. W 2018 roku na plan po zmianach 105 843,55 zł wydatkowano 102 531,89 zł, co stanowi 96,9 % planu.

W ramach zadania wytworzono, dostarczono i zamontowano obiekt toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych pn. WC-MINI model BASIC kompletny (miejsce posadowienia toalety: ul. Zielona dz. Nr 40/10 Borne Sulinowo).

Inwestycja zrealizowana.

13. Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo

Planowane lata realizacji inwestycji to 2018-2023. Inwestycja realizowana z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 450 000,00 zł. W latach 2018-2022 wydatkowano na ten cel 311 158,60 zł. W roku 2023 na plan w kwocie 220 000,00 zł wydatkowano 72 946,95 zł, co stanowi 33,14 % planu.

Zapłacono za uporządkowanie terenu działek gminnych, modernizację pola namiotowego – kemping, za tarcicę sosnową struganą na wiatę rekreacyjną w Śmiadowie, za rozbiórkę budynku.

Ogółem w latach 2018-2023 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 384 105,55 zł, co stanowi 85,36 % planowanych nakładów

14. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy

Inwestycja realizowana w latach 2015-2023 z środków własnych gminy. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 724 495,00 zł. W latach 2015-2022 wydatkowano na ten cel 394 992,39 zł. W 2023 roku na plan po zmianach w kwocie 32 000,00 zł wydatkowano 12 631,80 zł, co stanowi 39,47 % planu.

Zapłacono za ogłoszenie prasowe, za prace Komisji urbanistyczno-architektonicznej, za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji zmieniających decyzję o warunkach zabudowy, za sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji zmieniających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ogółem w latach 2015-2023 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 407 624,19 zł, co stanowi 56,26 % planowanych nakładów.

15. Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2018-2023 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 1 149 800,00 zł. W latach 2018-2022 wydatkowano na ten cel środki w kwocie 21 800,00 zł. W 2023 roku inwestycja nie była realizowana.

Ogółem w latach 2018-2023 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 21 800,00 zł, co stanowi 1,9 % planowanych nakładów.

16. Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łubowie

Inwestycja realizowana w latach 2015-2023 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 7 872 154,00 zł. W latach 2015-2022 wydatkowano na ten cel 2 409 064,46 zł. W 2023 roku na plan po zmianach w kwocie 4 031 525,00 zł wydatkowano 3 980 427,18 zł, co stanowi 98,73 % planu.

Zapłacono za budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łubowie i za nadzór nad zadaniem inwestycyjnym.

Inwestycja zakończona.

Ogółem w latach 2015-2023 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 6 389 488,64 zł, co stanowi 81,17 % planowanych nakładów.

17. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy

Inwestycja realizowana w latach 2016-2022 z środków własnych gminy i innych (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład). Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 4 097 052,00 zł. W latach 2016-2022 wydatkowano na ten cel 3 002 813,39 zł. W 2023 roku na plan po zmianach w kwocie 7 118 055,00 zł wydatkowano 6 882 896,09 zł, co stanowi 96,70 % planu.

Zapłacono za termomodernizację SP i LO w Bornem Sulinowie i za przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w m. Radacz. Zakończenie inwestycji w 2024 roku.

W latach 2016-2023 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 9 885 709,48 zł, co stanowi 241,29 % planowanych nakładów.

18. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w Juchowie w ramach projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” nr projektu KIK/48

Inwestycja realizowana w latach 2015-2016 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 2 532 269,00 zł. W 2015 roku wydatkowano 15 000,00 zł. W 2016 roku na plan po zmianach w kwocie 2 517 269,00 zł wydatkowano 2 517 268,94 zł, co stanowi 100 % planu.

Inwestycja zrealizowana.

19. Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Niepodległości, Orła Białego, Lipowa w Bornem Sulinowie

Inwestycja będzie realizowana w latach 2019-2023 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 2 000 000,00 zł. W 2023 roku inwestycja nie była realizowana.

20. Modernizacja sieci deszczowych w Bornem Sulinowie

Inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2023 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 500 000,00 zł. W latach 2018-2022 wydatkowano na ten cel środki w kwocie 232 555,41 zł. W 2023 roku inwestycja nie była realizowana.

Ogółem w latach 2018-2023 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 232 555,41 zł, co stanowi 46,51 % planowanych nakładów.

21. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo

Inwestycja realizowana w latach 2015-2023 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 214 741,00 zł. W latach 2015-2022 wydatkowano na ten cel 307 398,57 zł. W 2023 roku na plan po zmianach 103 485,91 zł wydatkowano 90 128,28 zł, co stanowi 87,09 % planu.

Zapłacono za budowę oświetlenia przy ulicy Biwakowej w Bornem Sulinowie i drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Bornem Sulinowie, za wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Przebudowa z rozbudową oświetlenia drogowego w miejscowości Piława i za wybudowanie I etapu sieci oświetleniowej w Piławie.

Ogółem w latach 2015-2023 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 397 526,85 zł, co stanowi 185,12 % planowanych nakładów.

22. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo

Inwestycja realizowana w latach 2015-2023 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 776 885,10 zł. W latach 2015-2022 wydatkowano na ten cel 476 885,10 zł. W 2023 roku inwestycja nie była realizowana.

Ogółem w latach 2015-2023 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 476 885,10 zł, co stanowi 61,4 % planowanych nakładów.

23. Budowa pełnowymiarowego boiska treningowego przy ulicy Sportowej w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2017-2018 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 240 532,00 zł. W latach 2017-2018 wydatkowano na ten cel 240 532,01 zł, co stanowi 100,0 % planowanych nakładów.

Inwestycja zrealizowana.

24. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

Inwestycja realizowana w latach 2015-2023 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1 849 080,31 zł. W latach 2015-2018 wydatkowano na ten cel 695 752,07 zł.

W 2020 roku inwestycja była realizowana w ramach zadania inwestycyjnego: Remont i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi w miejscowości Silnowo nr 261. W 2023 roku inwestycja nie była realizowana.

Ogółem w latach 2015-2023 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 695 752,07 zł, co stanowi 37,6 % planowanych nakładów.

25. Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2017-2018 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 910 000,00 zł. W roku 2017 wydatkowano na ten cel 655 000,00 zł. W 2018 roku na plan w kwocie 255 000,00 zł wydatkowano 254 999,99 zł, co stanowi 100 % planu.

Zadanie zrealizowano. Uzyskano dofinansowanie z MSiT w kwocie 455 000,00 zł, co stanowi 50 % poniesionych nakładów na realizację zadania.

W latach 2017-2018 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 909 999,99 zł, co stanowi 100 % planowanych nakładów.

Zadanie zakończono.

26. Budowa mieszkań chronionych, socjalnych i tymczasowych

Inwestycja realizowana w latach 2017-2023 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 2 026 500,00 zł. W latach 2017-2022 wydatkowano na ten cel środki w kwocie 55 350,00 zł. W 2023 roku inwestycja nie była realizowana.

W latach 2017-2023 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 55 350,00 zł, co stanowi 2,7 % planowanych nakładów.

27. Remont hali sportowej Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2017-2018 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 368 192,00 zł. W 2018 rok na plan po zmianach 368 192,13 zł wydatkowano 368 192,13 zł, co stanowi 100 % planu.

Zapłacono za realizację zadania pn.: Modernizacja hali sportowej przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. Uzyskano dofinansowanie z MSiT w kwocie 184 096,06 zł, co stanowi 50 % poniesionych nakładów na realizację zadania.

W latach 2017-2018 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 368 192,13 zł, co stanowi 100,0 % planowanych nakładów.

Zadanie zakończono.

28. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu działki nr 20 obręb Jelonek

Inwestycja realizowana w latach 2017-2023 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 54 272,99 zł. W 2023 roku inwestycja nie była realizowana.

29. Budowa infrastruktury kajakowej na Szlaku kajakowym rzeką Piławą.

Inwestycja realizowana w latach 2019-2022 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1 495 471,96 zł. Zadanie realizowane jest w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pod tą samą nazwą.

Dofinansowanie 85 % projektu w ramach RPO WZ Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych – infrastruktura kajakowa śródlądowa. W latach 2019-2021 wydatkowano na ten cel środki w kwocie 1 052 112,85 zł. W 2022 roku na plan po zmianach w kwocie 1 498 918,65 zł wydatkowano 1 498 918,65 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zapłacono za realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj pn. „Budowa infrastruktury kajakowej na szlaku kajakowym rzeką Piławą”.

Zadanie zakończone.

W latach 2019-2022 roku wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 2 551 031,50 zł, co stanowi 170,58 % planowanych nakładów.