

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Remonty i przebudowa dróg gminnych

Inwestycja realizowana w latach 2015-2024 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 4 169 072,00 zł. W latach 2015-2023 wydatkowano na ten cel 13 855 741,49 zł. Natomiast w 2024 roku na plan po zmianach w kwocie 8 531 132,87 zł wydatkowano 8 479 823,89 zł, co stanowi 99,40 % planu.

Zapłacono za remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, w ramach bieżących napraw i konserwacji dróg gminnych o nawierzchniach jezdni szutrowych wykonano remonty dróg w m. Uniemino, Międzylesie, Rakowo, Komorze, Łubowo, Silnowo, Kiełpino, Kolanowo, Dąbie, Liszkowo, Krągi, Jeleń, Śmiadowo-Kolonia-Dąbrowica, Łączno, Ciemino, Kucharowo-Grzywnik, Piława, Nobliny, Jeziorna, Kądzielna.

Rozliczono naprawę i konserwacje dróg gminnych tj. dz. nr 232, 233 obr. Krągi, dz. nr 369/3 obr. Śmiadowo oraz dz. nr 394/2 obr. Dąbrowica i przebudowę części drogi gminnej nr 390008Z w miejscowości Krągi (zadania zrealizowane w IV kwartale 2023 r. wspólnie z Nadleśnictwem Czarnobór).

Zapłacono za przebudowę ulicy Słowackiego w Bornem Sulinowie – końcowe rozliczenie (środki własne gminy i środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

Zapłacono za przebudowę drogi gminnej – ulicy M. Konopnickiej w Bornem Sulinowie (środki własne gminy i środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

Zapłacono za przebudowę drogi Juchowo (środki własne gminy i środki PROW).

Zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową zadań pn. Modernizacja dróg na osiedlu w Krągach, gm. Borne Sulinowo i Modernizacja dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Bornem Sulinowie.

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano remont drogi gminnej w miejscowości Dąbie.

Ogółem w latach 2015-2024 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 22 335 565,38 zł, co stanowi 535,74 % planowanych nakładów.

2. Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo

Inwestycja realizowana w latach 2015-2024 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1 249 880,00 zł. W latach 2015-2023 wydatkowano na ten cel 1 173 411,17 zł. Natomiast w 2024 roku na plan po zmianach w kwocie 64 000,00 zł wydatkowano 45 817,27 zł, co stanowi 71,59 % planu.

Rozliczono budowę chodnika w m. Liszkowo. Zapłacono za dokumentację projektową na budowę miejsc postojowych oraz chodnika do cmentarza komunalnego w Bornem Sulinowie oraz budowę chodnika w Silnowie.

Ogółem w latach 2015-2024 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 1 219 228,44 zł, co stanowi 97,55 % planowanych nakładów.

3. Przebudowa ulicy Chrobrego w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2016-2017 z środków UE i z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 608.669,35 zł. W roku 2016 wydatkowano na ten cel 10.000,00 zł. W 2017 roku na plan po zmianach w kwocie 597.511,10 zł wydatkowano 597.511,10 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zadanie zrealizowane. Uzyskane dofinansowanie 365.448,73 zł, co stanowi 60,16 % poniesionych nakładów.

Inwestycja zrealizowana.

4. Przebudowa ulicy Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2016-2017 z środków UE i z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 360.285,77 zł. W 2016 roku wydatkowano na ten cel 5.000,00 zł. W 2017 roku na plan po zmianach w kwocie 356.444,02 zł wydatkowano 356.444,02 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zadanie zrealizowane. Uzyskane dofinansowanie 216.545,28 zł, co stanowi 59,91 % poniesionych nakładów.

Inwestycja zrealizowana.

5. Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile

Inwestycja realizowana w latach 2015-2024 z środków własnych gminy i w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pod nazwą Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty oraz w ramach PROW. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 4 936 272,00 zł. W latach 2015-2023 wydatkowano na ten cel 383 791,28 zł. Natomiast w 2024 roku na plan po zmianach w kwocie 290 712,98 zł wydatkowano 242 738,66 zł, co stanowi 83,50 % planu.

W ramach zadania zapłacono za pozwolenia wodno-prawne, za wynajęcie toalety TOI TOI, obsługę kabin serwisowych, za zabezpieczenie wyznaczonego obszaru wodnego kąpieliska śródlądowego – plaża Marina i plaża Słoneczna zlokalizowanych nad jez. Pile w Bornem Sulinowie, za piasek na plaże gminne, gabloty, za wykonanie zagospodarowania Plaży Słonecznej i utworzenie kąpieliska na ogólnodostępnym terenie rekreacyjnym nad jez. Pile w Bornem Sulinowie w ramach PROW.

Ogółem w latach 2015-2024 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 626 529,94 zł, co stanowi 12,69 % planowanych nakładów.

6. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy

Inwestycja realizowana w latach 2015-2023 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 268 815,00 zł. W latach 2015-2023 wydatkowano na ten cel 1 254 461,36 zł. Natomiast w 2024 roku na plan po zmianach w kwocie 246 657,26 zł wydatkowano 205 069,77 zł, co stanowi 83,14 % planu.

W ramach zadania zapłacono za I etap dokumentacji projektowej na wykonanie Budowy pomostu rekreacyjnego w Łubowie, utrzymanie terenów turystycznych i rekreacyjnych nad jeziorem Pile (dostawę piasku, koszenie, naprawę pomostów, transport i montaż pomostu pływającego w Piławie, maty trzcinowe).

W ramach Funduszu Sołectkiego doposażono ogólnodostępną strefę rekreacyjną w Radaczu, zakupiono grill metalowy/stalowy i ławki z zadaszeniem do sołectwa Kiełpino, wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej pod altaną rekreacyjną w m. Juchowo, zakupiono zewnętrzny stół betonowy do tenisa stołowego w Unieminie, wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej pod altaną rekreacyjną w Unieminie, wykonano II etap ogrodzenia w obrębie świetlicy wiejskiej w Noblinach, zakupiono stoły biesiadne i grill ogrodowy na doposażenie sołectwa Nobliny, doposażono ogólnodostępną strefę rekreacyjną w Kucharowie, naprawiono ogrodzenie przy strefie rekreacyjnej w m. Kucharowo, zakupiono pomost stały i zamontowano go nad j. Pile na plaży w Krągach, doposażono ogólnodostępną strefę rekreacyjną w m. Łącznie w oświetlenie altany i małą architekturę, zagospodarowano rekreacyjny teren na plaży w miejscowości Piława, udrożniono i wyremontowano zejście na plażę w Piławie, zakupiono stół betonowy zewnętrzny do gry w tenisa stołowego i zamontowano go przy j. Sarcze w Jeleniu, zakupiono huśtawki i piłki na doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych w sołectwie Jeleń, wybudowano altaną rekreacyjną w m. Liszkowo.

Ogółem w latach 2015-2024 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 1 459 531,13 co stanowi 542,95 % planowanych nakładów.

7. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2015-2023 z środków własnych gminy i w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 4 176 407,63 zł. W latach 2015-2023 wydatkowano na ten cel 3 663 969,58 zł. Natomiast w 2024 roku na plan po zmianach w kwocie 98 500,00 zł wydatkowano 72 093,75 zł, co stanowi 73,19 % planu.

Zapłacono za załadunek i transport piasku do Kiełpina, za dokumentację projektowo-kosztorysową na Zagospodarowanie skweru w Bornem Sulinowie, zakupiono deski na ławki, zakupiono donice, zapłacono za naprawę kosiarki, za naprawę dojazdu do strefy rekreacyjnej w Śmiadowie, za kosze i za budowę altany rekreacyjnej w miejscowości Jeleń, gm. Borne Sulinowo w ramach Grantów Sołeckich 2024.

W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono elementy do ogrodzenia przy plaży w Międzylesiu, wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej przy kapliczce w Silnowie, wykonano remont przystanku w Silnowie wraz z wykonaniem chodnika, utwardzono teren w miejscowości Dąbrowica.

Ogółem w latach 2015-2024 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 3 736 063,33 zł, co stanowi 89,46 % planowanych nakładów.

8. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu działki nr 251/15 w miejscowości Kiełpino

Inwestycja realizowana w latach 2016-2022 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 131.049,00 zł. W roku 2022 inwestycja nie była realizowana.

9. Rodzinna Strefa Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2016-2022 z środków własnych gminy, a w roku 2023 z środków własnych gminy i z środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 920 000,00 zł. W latach 2016-2023 wydatkowano na ten cel 5 578 603,98 zł, co stanowi 606,37 % planowanych nakładów.

Inwestycja zrealizowana.

10. Siłownie zewnętrzne i place zabaw: Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława

Inwestycja realizowana w latach 2016-2024 z środków UE i z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 397 382,00 zł. W latach 2016-2023 wydatkowano na ten cel 622 515,28 zł. Natomiast w 2024 roku na plan po zmianach w kwocie 85 155,80 zł wydatkowano 85 144,16 zł, co stanowi 99,99 % planu.

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kucharowo, zakupiono i zamontowano zjazd linowy z podestami w Śmiadowie, odnowiono i wyposażono w ramach modernizacji plac zabaw w Rakowie, budowa placu zabaw przy ul. Zielonej 3 w Łubowie.

Ogółem w latach 2015-2024 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 707 659,44 zł, co stanowi 178,08 % planowanych nakładów.

11. Przebudowa miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2016-2024 z środków własnych gminy i w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pod nazwą Kamperowy krajobraz Dorzecza Parsęty. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 101 000,00 zł. W latach 2016-2024 inwestycja nie była realizowana.

12. Budowa publicznej toalety wolnostojącej w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2019-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 326 000,00 zł. W 2018 roku na plan po zmianach 105 843,55 zł wydatkowano 102 531,89 zł, co stanowi 96,9 % planu.

W ramach zadania wytworzono, dostarczono i zamontowano obiekt toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych pn. WC-MINI model BASIC kompletny (miejsce posadowienia toalety: ul. Zielona dz. Nr 40/10 Borne Sulinowo).

Inwestycja zrealizowana.

13. Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo

Planowane lata realizacji inwestycji to 2018-2024. Inwestycja realizowana z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 450 000,00 zł. W latach 2018-2023 wydatkowano na ten cel 384 105,55 zł. W roku 2024 na plan w kwocie 140 000,00 zł wydatkowano 137 226,09 zł, co stanowi 98,02 % planu.

Rozliczono zadanie zrealizowane w 2023 roku związane z zabezpieczeniem składowiska odpadów.

Ogółem w latach 2018-2024 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 521 331,64 zł, co stanowi 115,85 % planowanych nakładów

14. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy

Inwestycja realizowana w latach 2015-2024 z środków własnych gminy. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 724 495,00 zł. W latach 2015-2023 wydatkowano na ten cel 407 624,19 zł. W 2024 roku na plan po zmianach w kwocie 169 000,00 zł wydatkowano 142 989,60 zł, co stanowi 84,61 % planu.

Poniesiono koszty opiniowania decyzji rozgraniczeniowych, ogłoszeń w prasie, podziałów i rzeczoznawcy ds. renty planistycznej. Zapłacono za wykonanie opracowań urbanistycznych, za mapy do celów projektowych.

Ogółem w latach 2015-2024 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 550 613,79 zł, co stanowi 76,00 % planowanych nakładów.

15. Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem

Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2018-2024 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 1 149 800,00 zł. W latach 2018-2023 wydatkowano na ten cel środki w kwocie 21 800,00 zł. W 2024 roku inwestycja nie była realizowana.

Ogółem w latach 2018-2024 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 21 800,00 zł, co stanowi 1,9 % planowanych nakładów.

16. Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łubowie

Inwestycja realizowana w latach 2015-2023 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 7 872 154,00 zł. W latach 2015-2023 wydatkowano na ten cel 6 389 488,64 zł, co stanowi 81,17 % planowanych nakładów.

Inwestycja zakończona.

17. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy

Inwestycja realizowana w latach 2016-2024 z środków własnych gminy i innych (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład). Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 4 097 052,00 zł. W latach 2016-2023 wydatkowano na ten cel 9 885 709,48 zł. W 2024 roku na plan po zmianach w kwocie 6 929 968,37 zł wydatkowano 6 929 939,02 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zapłacono za termomodernizację SP i LO w Bornem Sulinowie i za przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w m. Radacz.

Inwestycje zakończono.

W latach 2016-2024 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 16 815 648,50 zł, co stanowi 410,43 % planowanych nakładów.

18. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w Juchowie w ramach projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” nr projektu KIK/48

Inwestycja realizowana w latach 2015-2016 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 2 532 269,00 zł. W 2015 roku wydatkowano 15 000,00 zł. W 2016 roku na plan po zmianach w kwocie 2 517 269,00 zł wydatkowano 2 517 268,94 zł, co stanowi 100 % planu.

Inwestycja zrealizowana.

19. Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Niepodległości, Orła Białego, Lipowa w Bornem Sulinowie

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2019-2024 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 2 000 000,00 zł. W 2024 roku inwestycja nie była realizowana.

20. Modernizacja sieci deszczowych w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2018-2024 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 500 000,00 zł. W latach 2018-2023 wydatkowano na ten cel środki w kwocie 232 555,41 zł. W 2024 roku na plan po zmianach w kwocie 101 460,00 zł wydatkowano 101 460,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zapłacono za budowę sieci deszczowej przy ulicy Lipowej w Bornem Sulinowie – ostatni III etap.

Ogółem w latach 2018-2024 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 334 015,41 zł, co stanowi 66,80 % planowanych nakładów.

21. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo

Inwestycja realizowana w latach 2015-2024 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 214 741,00 zł. W latach 2015-2023 wydatkowano na ten cel 397 526,85 zł. W 2024 roku na plan po zmianach 45 000,00 zł wydatkowano 44 117,04 zł, co stanowi 98,04 % planu.

Zapłacono za materiały, wykonano dokumentację projektową i rozbudowano sieć oświetleniową w m. Dąbie – 10 lamp, w m. Dąbrowica – 2 lampy, Silnowo Dolne – 2 lampy, Piława – 3 lampy.

Ogółem w latach 2015-2024 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 441 643,89 zł, co stanowi 205,66 % planowanych nakładów.

22. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2015-2024 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 776 885,10 zł. W latach 2015-2022 wydatkowano na ten cel 476 885,10 zł. W 2024 roku inwestycja nie była realizowana.

Ogółem w latach 2015-2024 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 476 885,10 zł, co stanowi 61,4 % planowanych nakładów.

23. Budowa pełnowymiarowego boiska treningowego przy ulicy Sportowej w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2017-2018 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 240 532,00 zł. W latach 2017-2018 wydatkowano na ten cel 240 532,01 zł, co stanowi 100,0 % planowanych nakładów.

Inwestycja zrealizowana.

24. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2015-2024 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1 849 080,31 zł. W latach 2015-2018 wydatkowano na ten cel 695 752,07 zł.

W 2020 roku inwestycja była realizowana w ramach zadania inwestycyjnego: Remont i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi w miejscowości Silnowo nr 261.

W 2024 roku inwestycja nie była realizowana.

Ogółem w latach 2015-2024 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 695 752,07 zł, co stanowi 37,6 % planowanych nakładów.

25. Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2017-2018 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 910 000,00 zł. W roku 2017 wydatkowano na ten cel 655 000,00 zł. W 2018 roku na plan w kwocie 255 000,00 zł wydatkowano 254 999,99 zł, co stanowi 100 % planu.

Zadanie zrealizowano. Uzyskano dofinansowanie z MSiT w kwocie 455 000,00 zł, co stanowi 50 % poniesionych nakładów na realizację zadania.

W latach 2017-2018 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 909 999,99 zł, co stanowi 100 % planowanych nakładów.

Zadanie zakończono.

26. Budowa mieszkań chronionych, socjalnych i tymczasowych

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2017-2024 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 2 026 500,00 zł. W latach 2017-2022 wydatkowano na ten cel środki w kwocie 55 350,00 zł. W 2024 roku inwestycja nie była realizowana.

W latach 2017-2024 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 55 350,00 zł, co stanowi 2,7 % planowanych nakładów.

27. Remont hali sportowej Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2017-2018 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 368 192,00 zł. W 2018 rok na plan po zmianach 368 192,13 zł wydatkowano 368 192,13 zł, co stanowi 100 % planu.

Zapłacono za realizację zadania pn.: Modernizacja hali sportowej przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. Uzyskano dofinansowanie z MSiT w kwocie 184 096,06 zł, co stanowi 50 % poniesionych nakładów na realizację zadania.

W latach 2017-2018 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 368 192,13 zł, co stanowi 100,0 % planowanych nakładów.

Zadanie zakończono.

28. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu działki nr 20 obręb Jelonek

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2017-2024 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 54 272,99 zł. W 2024 roku inwestycja nie była realizowana.

29. Budowa infrastruktury kajakowej na Szlaku kajakowym rzeką Piławą.

Inwestycja realizowana w latach 2019-2022 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1 495 471,96 zł. Zadanie realizowane jest w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pod tą samą nazwą.

Dofinansowanie 85 % projektu w ramach RPO WZ Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych – infrastruktura kajakowa śródlądowa. W latach 2019-2021 wydatkowano na ten cel środki w kwocie 1 052 112,85 zł. W 2022 roku na plan po zmianach w kwocie 1 498 918,65 zł wydatkowano 1 498 918,65 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zapłacono za realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj pn. „Budowa infrastruktury kajakowej na szlaku kajakowym rzeką Piławą”.

Zadanie zakończono.

W latach 2019-2022 roku wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 2 551 031,50 zł, co stanowi 170,58 % planowanych nakładów.