

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Remonty i przebudowa dróg gminnych

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 4 169 072,00 zł. W latach 2015-2018 wydatkowano na ten cel 3 461 872,44 zł. Natomiast w 2019 roku na plan po zmianach w kwocie 1 316 154,33 zł wydatkowano 1 173 049,46 zł, co stanowi 89,1 % planu.

Zapłacono za mieszankę mineralno-asfaltową, za budowę chodnika w pasie drogowym - łącznik ul. Bolesława Chrobrego i Al. Niepodległości w Bornem Sulinowie – odbiór końcowy, za awaryjną naprawę drogi gminnej dz. nr 14/9 w Silnowie, za awaryjną naprawę dróg w miejscowości Kiełpino, Kłósówko, Uniemino, za awaryjną naprawę drogi w miejscowości Ciemino, za bieżącą naprawę ulicy Wojska Polskiego, za transport kruszywa (gruz kruszony) z miejscowości Borne Sulinowo do miejscowości Nobliny (naprawa drogi Nobliny-Czarne Małe), za utwardzenie terenu w pasie drogowym – wiata w Śmiadowie, za awaryjną naprawę drogi Dąbrowica, Krągi, podmytej drogi zlokalizowanej na dz. nr 10 obręb Dąbrowica w m. Śmiadowo-Kolonia, za czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej ulicy Zakątnej w Łubowie i ulicy Sosnowej i Brzechwy w Bornem Sulinowie, za naprawę drogi na skrzyżowaniu ulic Wodociągowa i Wojska Polskiego w Bornem Sulinowie, za Przebudowę ulicy B. Chrobrego na odcinku 220 m w Bornem Sulinowie, za Przebudowę drogi wewnętrznej na odcinku 152 m wraz z przebudową zjazdów w Łubowie, za remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, za prace projektowe dla zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 7/25 w m. Borne Sulinowo”, za wypis z rejestru gruntów Silnowo dz. 261, za udostępnienie kopii mapy Silnowo dz. 261, za wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej do wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Silnowo nr 261” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zapłata częściowa za Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Silnowo nr 261 (zakończenie prac w roku 2020) i za Przebudowę drogi w miejscowości Piława w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Ogółem w latach 2015-2019 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 4 634 921,90 zł, co stanowi 111,2 % planowanych nakładów.

2. Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1 249 880,00 zł. W latach 2015-2018 wydatkowano na ten cel 671 905,66 zł. Natomiast w 2019 roku na plan po zmianach w kwocie 142 000,00 zł wydatkowano 141 819,00 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Zapłacono za wykonanie chodnika w miejscowości Radacz, za wykonanie remontu chodnika przy ulicy Parkowej w Bornem Sulinowie, za remont chodnika przy ulicy Targowej, Mickiewicza w Bornem Sulinowie i za remont chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia oraz robotami towarzyszącymi przy budynku komunalnym w m. Piława 36.

Ogółem w latach 2015-2019 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 813 724,66 zł, co stanowi 65,1 % planowanych nakładów.

3. Przebudowa ulicy Chrobrego w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2016-2017 z środków UE i z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 608.669,35 zł. W roku 2016 wydatkowano na ten cel 10.000,00 zł. W 2017 roku na plan po zmianach w kwocie 597.511,10 zł wydatkowano 597.511,10 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zadanie zrealizowane. Uzyskane dofinansowanie 365.448,73 zł, co stanowi 60,16 % poniesionych nakładów.

Inwestycja zrealizowana.

4. Przebudowa ulicy Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2016-2017 z środków UE i z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 360.285,77 zł. W 2016 roku wydatkowano na ten cel 5.000,00 zł. W 2017 roku na plan po zmianach w kwocie 356.444,02 zł wydatkowano 356.444,02 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zadanie zrealizowane. Uzyskane dofinansowanie 216.545,28 zł, co stanowi 59,91 % poniesionych nakładów.

Inwestycja zrealizowana.

5. Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy i w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pod nazwą Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 4 936 272,00 zł. W latach 2015-2018 wydatkowano na ten cel 38 564,09 zł. Natomiast w 2019 roku na plan po zmianach w kwocie 18 000,00 zł wydatkowano 17 365,51 zł, co stanowi 96,5 % planu.

W ramach zdania zapłacono za transport pomostu z plaży Zielonej na magazyn przy ul. Orła Białego, za wydanie zaświadczenia w sprawie zgłoszenia wodnoprawnego, za oczyszczenie nabrzeża jez. Pile na terenie kąpieliska miejskiego plaża Marina przy ul. Jeziornej w Bornem Sulinowie, nawiezenie ziemi, kruszywa i piasku oraz wyrównanie terenu, za materiały do wykonania remontu pomostu w m. Dąbrowica, transport, montaż i demontaż pomostu pływającego w m. Piława, za udzielenie pozwolenia wodno-prawnego – kładka rowerowa przez rzekę Sowią Struga.

Ogółem w latach 2015-2019 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 55 929,60 zł, co stanowi 1,1 % planowanych nakładów.

6. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 268 815,00 zł. W latach 2015-2018 wydatkowano na ten cel 148 814,29 zł. Natomiast w 2019 roku na plan po zmianach w kwocie 109 000,00 zł wydatkowano 108 835,19 zł, co stanowi 99,8 % planu.

Zapłacono za wylewkę betonową – wykonanie podłoża stołu betonowego do gry w szachy posadowionego przy świetlicy w Juchowie, za montaż bojek, za modernizację strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Juchowo, za modernizację strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Jeleń, za wykonanie złącza licznikowego w budynku gospodarczym zlokalizowanym na dz. nr 82/3 w m. Łąčno, wykonanie rozdzielni wolnostojącej przy wiacie rekreacyjnej zlokalizowanej na dz. nr 103/2 w m. Rakowo, za realizację zadań w ramach "Grantów sołeckich 2019": budowa wiaty w Dąbrowicy, wykonanie wiaty w Radaczu, wykonanie wiaty i ławek w sołectwie Jeleń.

Ogółem w latach 2015-2019 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 257 649,48 zł, co stanowi 95,8 % planowanych nakładów.

7. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2015-2021 z środków własnych gminy i w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 4 176 407,63 zł. W latach 2015-2018 wydatkowano na ten cel 279 224,25 zł. Natomiast w 2019 roku na plan po zmianach w kwocie 2 242 142,87 zł wydatkowano 2 234 516,56 zł, co stanowi 99,7 % planu.

Zapłacono za uporządkowanie działek gminnych, za uporządkowanie, wywiezienie gruzu, korzeni i wyrównanie terenu działki gminnej rekreacyjnej za budynkiem świetlicy wiejskiej w Piławie, zakupiono nożyce do żywopłotów, zapłacono za mieszankę trawnikową, za zagospodarowanie placu Rakowo, za uporządkowanie, wywiezienie korzeni i kamieni oraz wyrównanie terenu działki gminnej nr 20 w miejscowości Jelonek (teren strefy rekreacyjnej), za uporządkowanie działki gminnej: zebranie odpadów, usunięcie chwastów wraz z wykoszeniem terenu oraz dowiezienie piasku (dz. 9/48 obręb 04 Borne), za deski sosnowe dwustronnie heblowane, za mieszankę kruszywa, za częściowe wykonanie zadania pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP w systemie zaprojektuj i wybuduj i za obsługę projektu.

Ogółem w latach 2015-2019 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 2 513 740,81 zł, co stanowi 60,2 % planowanych nakładów.

8. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu działki nr 251/15 w miejscowości Kiełpino

Inwestycja realizowana w latach 2016-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 131.049,00 zł. W roku 2019 inwestycja nie była realizowana.

9. Rodzinna Strefa Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2016-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 920.000,00 zł. W roku 2019 inwestycja nie była realizowana.

10. Siłownie zewnętrzne i place zabaw: Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława

Inwestycja realizowana w latach 2016-2020 z środków UE i z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 397 382,00 zł. W latach 2016-2018 wydatkowano na ten cel 180 044,01 zł. Natomiast w 2019 roku na plan po zmianach w kwocie 181 038,00 zł wydatkowano 180 961,39 zł, co stanowi 100,0 planu.

Wykonano Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Juchowo i Jeleń w gminie Borne Sulinowo w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) i zapłacono za dostawę i montaż placu zabaw w Jelonku i w Dąbrowicy.

Ogółem w latach 2015-2019 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 361 005,40 zł, co stanowi 90,8 % planowanych nakładów.

11. Przebudowa miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty

Inwestycja realizowana w latach 2016-2019 z środków własnych gminy i w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pod nazwą Kamperowy krajobraz Dorzecza Parsęty. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 101 000,00 zł. W latach 2016-2019 inwestycja nie była realizowana.

12. Budowa publicznej toalety wolnostojącej w Bornem Sulinowie

Inwestycja będzie realizowana w latach 2019-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 326 000,00 zł. W 2018 roku na plan po zmianach 105 843,55 zł wydatkowano 102 531,89 zł, co stanowi 96,9 % planu.

W ramach zadania wytworzono, dostarczono i zamontowano obiekt toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych pn. WC-MINI model BASIC kompletny (miejsce posadowienia toalety: ul. Zielona dz. Nr 40/10 Borne Sulinowo).

Inwestycja zrealizowana.

13. Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo

Planowane lata realizacji inwestycji to 2018-2020. Inwestycja realizowana z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 450 000,00 zł. W roku 2018 wydatkowano na ten cel środki w kwocie 150 000,00 zł (wydatek niewygasający). W 2019 roku inwestycja nie była realizowana.

Ogółem w latach 2018-2019 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 33,3 % planowanych nakładów

14. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 724 495,00 zł. W latach 2015-2018 wydatkowano na ten cel 255 719,14 zł. W 2019 roku na plan po zmianach w kwocie 80 194,27 zł wydatkowano 78 971,20 zł, co stanowi 98,5 % planu.

Zwrócono koszty postępowania rozgraniczenia nieruchomości, zapłacono za ocenę prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości dz. nr 107/1 położonej w obrębie Łączno z nieruchomością sąsiednią, za ocenę prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości dz. nr 187/3 położonej w obrębie Piława i nr 65 położonej w obrębie Łączno z nieruchomościami sąsiednimi, za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i za sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, za ocenę prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości dz. nr 13 położonej w obrębie Radacz i nr 119/1 położonej w obrębie Przyjezierze z nieruchomościami sąsiednimi, za ocenę prawidłowości

wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości dz. nr 592/2, 749, 751 i 752 położonych w obrębie Łubowo z sąsiednimi nieruchomościami, za ustalenie przebiegu granic lub wznowienia znaków granicznych oraz sporządzenia mapy do celów projektowych dz. nr 592/2 i 752 położonych w obrębie Łubowo, za ustalenie przebiegu granic lub wznowienia znaków granicznych oraz sporządzenia mapy do celów projektowych dz. nr 54, 55, 56, 51/2, 31/11, 273, 272 położonych w obrębie Kucharowo, za ustalenie przebiegu granic lub wznowienia znaków granicznych oraz sporządzenia mapy do celów projektowych dz. nr 17/3 i 24 położonych w obrębie Grzywnik, za ocenę prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości dz. nr 51/2 położonej w obrębie Kucharowo, nr 24, 25 i 26 położonej w obrębie Grzywnik, nr 272 i 273, nr 55 i 56, nr 31/11 położonych w obrębie Kucharowo z nieruchomościami sąsiednimi, za opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo dla terenu działki o nr 4/14 położonej w obrębie Kiełpino, za mapy do celów projektowych.

Ogółem w latach 2015-2019 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 334 690,34 zł, co stanowi 46,2 % planowanych nakładów.

15. Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2018-2020 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 1 149 800,00 zł. W 2018 roku wydatkowano na ten cel środki w kwocie 21 800,00 zł. W 2019 roku inwestycja nie była realizowana.

Ogółem w latach 2018-2019 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 21 800,00 zł, co stanowi 1,9 % planowanych nakładów.

16. Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 7 872 154,00 zł. W latach 2015-2018 wydatkowano na ten cel 132 579,70 zł. W 2019 roku inwestycja nie była realizowana.

Ogółem w latach 2015-2019 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 132 579,70 zł, co stanowi 1,7 % planowanych nakładów.

17. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy

Inwestycja realizowana w latach 2016-2020 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 4 097 052,00 zł. W latach 2016-2018 wydatkowano na ten cel 149 580,30 zł. W 2019 roku na plan po zmianach w kwocie 1 514 497,29 zł wydatkowano 1 514 386,29 zł, co stanowi 100 % planu.

Wykonano projekt na termomodernizację Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowie i projekt na Remont dachu na budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Wykonano zadanie pn. Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piława w ramach PROW na lata 2014-2020.

W latach 2016-2019 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 1 663 966,59 zł, co stanowi 40,6 % planowanych nakładów.

18. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w Juchowie w ramach projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” nr projektu KIK/48

Inwestycja realizowana w latach 2015-2016 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 2 532 269,00 zł. W 2015 roku wydatkowano 15 000,00 zł. W 2016 roku na plan po zmianach w kwocie 2 517 269,00 zł wydatkowano 2 517 268,94 zł, co stanowi 100 % planu.

Inwestycja zrealizowana.

19. Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Niepodległości, Orła Białego, Lipowa w Bornem Sulinowie

Inwestycja będzie realizowana w latach 2019-2020 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 2 000 000,00 zł. W 2019 roku inwestycja nie była realizowana.

20. Modernizacja sieci deszczowych w Bornem Sulinowie

Inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2020 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 500 000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano na ten cel środki w kwocie 26 695,00 zł. W 2019 roku na plan po zmianach 10 707,00 zł wydatkowano 2 041,80 zł, co stanowi 19,1 % planu.

Zapłacono na wykonanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem i separatorem – I etap prac projektowych.

Ogółem w latach 2018-2019 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 28 736,80 zł, co stanowi 5,7 % planowanych nakładów.

21. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 214 741,00 zł. W latach 2015- 2018 wydatkowano na ten cel 102 876,98 zł. W 2019 roku na plan po zmianach 60 417,78 zł wydatkowano 60 417,74 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Wykonano oświetlenie w miejscowości Okole.

Ogółem w latach 2015-2019 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 163 294,72 zł, co stanowi 76,0 % planowanych nakładów.

22. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo

Inwestycja realizowana w latach 2015-2019 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 776 885,10 zł. W latach 2015-2018 wydatkowano na ten cel 476 885,10 zł. W 2019 roku inwestycja nie była realizowana.

Ogółem w latach 2015-2019 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 476 885,10 zł, co stanowi 61,4 % planowanych nakładów.

23. Budowa pełnowymiarowego boiska treningowego przy ulicy Sportowej w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2017-2018 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 240 532,00 zł. W latach 2017-2018 wydatkowano na ten cel 240 532,01 zł, co stanowi 100,0 % planowanych nakładów.

Inwestycja zrealizowana.

24. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1 849 080,31 zł. W latach 2015-2018 wydatkowano na ten cel 695 752,07 zł. W 2018 roku inwestycja była realizowana w ramach zadania: Remont i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi w m. Radacz. W 2019 roku inwestycja nie była realizowana.

Ogółem w latach 2015-2018 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 695 752,07 zł, co stanowi 37,6 % planowanych nakładów.

25. Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2017-2018 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 910 000,00 zł. W roku 2017 wydatkowano na ten cel 655 000,00 zł. W 2018 roku na plan w kwocie 255 000,00 zł wydatkowano 254 999,99 zł, co stanowi 100 % planu.

Zadanie zrealizowano. Uzyskano dofinansowanie z MSiT w kwocie 455 000,00 zł, co stanowi 50 % poniesionych nakładów na realizację zadania.

W latach 2017-2018 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 909 999,99 zł, co stanowi 100 % planowanych nakładów.

Zadanie zakończono.

26. Budowa mieszkań chronionych, socjalnych i tymczasowych

Inwestycja realizowana w latach 2017-2020 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 2 026 500,00 zł. W 2018 roku wydatkowano na ten cel środki w kwocie 55 350,00 zł. W 2019 roku inwestycja nie była realizowana.

W latach 2017-2019 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 55 350,00 zł, co stanowi 2,7 % planowanych nakładów.

27. Remont hali sportowej Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2017-2018 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 368 192,00 zł. W 2018 rok na plan po zmianach 368 192,13 zł wydatkowano 368 192,13 zł, co stanowi 100 % planu.

Zapłacono za realizację zadania pn.: Modernizacja hali sportowej przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. Uzyskano dofinansowanie z MSiT w kwocie 184 096,06 zł, co stanowi 50 % poniesionych nakładów na realizację zadania.

W latach 2017-2018 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 368 192,13 zł, co stanowi 100,0 % planowanych nakładów.

Zadanie zakończono.

28. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu działki nr 20 obręb Jelonek

Inwestycja realizowana w latach 2017-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 54 272,99 zł. W 2019 roku inwestycja nie była realizowana.

29. Budowa infrastruktury kajakowej na Szlaku kajakowym rzeką Pilawą.

Inwestycja realizowana w latach 2019-2021 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1 495 471,96 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pod tą samą nazwą. Dofinansowanie 85 % projektu w ramach RPO WZ Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych – infrastruktura kajakowa śródlądowa.

W ramach projektu powstanie kompleksowa infrastruktura kajakowa.

W 2019 roku na plan po zmianach w kwocie 10 000,00 zł wydatkowano na obsługę projektu 10 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.