

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Remonty i przebudowa dróg gminnych

Inwestycja realizowana w latach 2015-2021 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 4 169 072,00 zł. W latach 2015-2020 wydatkowano na ten cel 6 211 169,64 zł. Natomiast w 2021 roku na plan po zmianach w kwocie 1 372 882,60 zł wydatkowano 1 242 777,73 zł, co stanowi 90,52 % planu.

Zapłacono za Przebudowę drogi ul. Lipowej w Bornem Sulinowie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymana w 2020 roku w wysokości 310 844,52 zł i środki własne gminy 310 984,36 zł), za zadania zrealizowane w 2020 roku: za dostawę materiałów i usługę koparko-ładowarki, transport na remonty dróg w miejscowościach: Śmiadowo, Jeleń, Krągi, Ciemino, Uniemino i ul. B. Chrobrego w Bornem Sulinowie, za wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy ul. Lipowej dz. Nr 4/2 w Bornem Sulinowie, za naprawę dróg wewnętrznych oznaczonych jako dz. nr 118/1 obręb Starowice, 41/1 obręb Czochołyń oraz 8/2 obręb Liszkowo gm. Borne Sulinowo (zadanie współfinansowane przez Nadleśnictwo Borne Sulinowo – 50.000,00 zł), za wypis i mapę z rejestru gruntów Przebudowa drogi w m. Łubowo, za materiały do awaryjnej naprawy dróg przez brygadę remontową Urzędu (w tym m.in. gaz, mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno), za wycinkę 44 szt. drzew zlokalizowanych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borne Sulinowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 7/25 obręb Borne 04, w ciągu przeznaczonym pod budowę drogi wewnętrznej, za awaryjną naprawę drogi gminnej w m. Kiełpino dz. nr 202 i 200/2 (zakres obejmuje sprzedaż kruszywa budowlanego - gruzu budowlanego kruszonego), za awaryjną naprawę dróg gminnych dz. nr 118/1 i 117/3 w m. Starowice i dz. nr 68/2 i 79/1 w m. Jeziorna (zakres obejmuje dostawę kruszywa ceglano-betonowego w ilości około 120 ton oraz wyrównania nawierzchni jezdni równiarką i zagęszczenie walcem wibracyjnym na podstawie kosztorysu powykonawczego nr 04/05/2021), opłatę za zajęcie pasa drogi krajowej Nr 20 w celu prowadzenia robót związanych z budową zjazdu na nieruchomość gminną oznaczoną jako dz. Nr 352/3 obręb i miejscowości Łubowo, za awaryjną naprawę drogi gminnej publicznej w m. Dąbrowica dz. nr 10 i 2/10, za awaryjną naprawę drogi gminnej publicznej z m. Dąbrowica do m. Krągi dz. nr 233 ob. Krągi, dz. 394 ob. Dąbrowica i dz. 90 ob. Śmiadowo, za awaryjną naprawę drogi gminnej publicznej w m. Krągi dz. nr 232 długość około 1200mb., za awaryjną naprawę drogi gminnej publicznej w m. Krągi osiedle dz. nr 406/2, 407, 405, za awaryjną naprawę dróg gminnych publicznych w Bornem Sulinowie ul. Turystyczna, Nabrzeżna, Biwakowa, Sportowa, za awaryjną naprawę dróg gminnych publicznych w m. Krągi dz. nr 228, dz. nr 243 i nr 226, za budowę zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 20, dz. nr 381/9 na dz. nr 352/3 w miejscowości Łubowo, za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem wniosku dot. zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Wyszyńskiego w Bornem Sulinowie”, za sporządzenie analizy ekonomiczno-finansowej dot. projektu „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego w Bornem Sulinowie”, za szlaban stalowy, za awaryjną naprawę drogi gminnej publicznej z miejscowości Dąbie do miejscowości Okole na długości około 3 km, za awaryjną naprawę drogi gminnej w m. Jeleń o łącznej długości około 0,6km, dz. nr 118/47 i 118/34, za awaryjną naprawę dróg gminnych w m. Łącznie o łącznej długości około 1,5km, dz. nr 108, 91, 90, 314, 313, za awaryjną naprawę drogi gminnej publicznej w Unieminie, za awaryjną naprawę dróg gminnych w m. Kłosówko i Uniemino – kolonia o łącznej długości około 2,5km, za remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg i ulic na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo, za naprawę i konserwację dróg na terenie Gminy Borne Sulinowo oznaczonych jako dz. nr 233, 413 obręb Liszkowo oraz 117/3, 129 obręb Starowice (zadanie współfinansowane przez Nadleśnictwo Borne Sulinowo – 50.000,00 zł), remont drogi w miejscowości Grabno (zadanie współfinansowane przez

Nadleśnictwo Czarnobór – 90.000,00 zł) i za naprawę drogi w Strzeszynie w ramach Funduszu Sołeckiego.

Ogółem w latach 2015-2021 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 7 453 947,37 zł, co stanowi 178,79 % planowanych nakładów.

2. Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo

Inwestycja realizowana w latach 2015-2021 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1 249 880,00 zł. W latach 2015-2020 wydatkowano na ten cel 839 001,16 zł. Natomiast w 2021 roku na plan po zmianach w kwocie 121 840,00 zł wydatkowano 94 076,61 zł, co stanowi 77,21 % planu.

Zapłacono za przebudowę chodnika oraz zjazdów przy ul. Reja 9 i ul. Lipowej w Bornem Sulinowie. Zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową (chodnik, zatoka przystankowa) i za materiały do wykonania chodnika w miejscowości Liszkowo w ramach Funduszu Sołeckiego.

Ogółem w latach 2015-2021 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 933 077,97 zł, co stanowi 74,65 % planowanych nakładów.

3. Przebudowa ulicy Chrobrego w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2016-2017 z środków UE i z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 608.669,35 zł. W roku 2016 wydatkowano na ten cel 10.000,00 zł. W 2017 roku na plan po zmianach w kwocie 597.511,10 zł wydatkowano 597.511,10 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zadanie zrealizowane. Uzyskane dofinansowanie 365.448,73 zł, co stanowi 60,16 % poniesionych nakładów.

Inwestycja zrealizowana.

4. Przebudowa ulicy Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2016-2017 z środków UE i z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 360.285,77 zł. W 2016 roku wydatkowano na ten cel 5.000,00 zł. W 2017 roku na plan po zmianach w kwocie 356.444,02 zł wydatkowano 356.444,02 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zadanie zrealizowane. Uzyskane dofinansowanie 216.545,28 zł, co stanowi 59,91 % poniesionych nakładów.

Inwestycja zrealizowana.

5. Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile

Inwestycja realizowana w latach 2015-2021 z środków własnych gminy i w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pod nazwą Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 4 936 272,00 zł.

W latach 2015-2020 wydatkowano na ten cel 98 982,66 zł. Natomiast w 2021 roku na plan po zmianach w kwocie 40 000,00 zł wydatkowano 20 674,27 zł, co stanowi 51,69 % planu.

W ramach zadania zapłacono za pozwolenie wodno-prawne, zakup wyposażenia dla ratowników zabezpieczających kąpielisko miejskie Marina, za transport i montaż pomostu pływającego nad jez. Pile w miejscowości Piława, za materiały do naprawy pomostów, montaż bojek, za obsługę serwisową kabin, za mapy do celów projektowych dla terenu działek o nr 1/155, 1/146, dla części terenu działek o nr 1/246, 1/231, 1/204, 1/235, 1/206, 1/203 i 7/25 w Bornem Sulinowie i nr 265 w Piławie.

Ogółem w latach 2015-2021 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 119 656,93 zł, co stanowi 2,42 % planowanych nakładów.

6. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy

Inwestycja realizowana w latach 2015-2021 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 268 815,00 zł. W latach 2015-2020 wydatkowano na ten cel 388 768,03 zł. Natomiast w 2021 roku na plan po zmianach w kwocie 393 082,70 zł wydatkowano 334 140,33 zł, co stanowi 85,01 % planu.

Zapłacono za paliwo do koszenie stref rekreacyjnych na terenie sołectw, za wykonanie mapy do celów projektowych – plac zabaw z drogą dojazdową działka nr 542/11 i 542/12 obr. Łubowo, za materiały do naprawy kurtyny wodnej na strefie rekreacyjnej przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, za dostarczenie wraz z mechanicznym rozplantowaniem piasku w miejscach wskazanych na terenach sportowo-rekreacyjnych gminy Borne Sulinowo, za realizację projektu pn. Rekreacyjna altana sołectwa Łubowo (w tym 10.000,00 zł w ramach GRANTÓW SOŁECKICH), za realizację projektu pn. Piknikowa altana w sołectwie Kiełpino (w tym 10.000,00 zł w ramach GRANTÓW SOŁECKICH), za zakup urządzeń zabawowych na plac rekreacyjny przy Al. Niepodległości 46, za wykonanie utwardzenia i ogrodzenia na terenie rekreacyjnym przy ul Sportowej w Bornem Sulinowie oraz w ramach Funduszu Sołeckiego: zapłacono za zagospodarowanie strefy rekreacyjnej w Radaczu, modernizację terenów gminnych w Noblinach, realizację projektu "Ogród piknikowy" w Kucharowie, wypełnienie wykonanej konstrukcji szachulca po obwodzie konstrukcji wiaty w Łącznej, budowę wiaty drewnianej z wyposażeniem w miejscowości Krągi, zakup 2 szt. ławek betonowych z oparciem do wkopania w Piławie, zakup ławek parkowych oraz stołu na teren rekreacyjny w Piławie, budowę ogólnodostępnego miejsca do wodowania sprzętu pływającego (slipu) w Piławie, remont-renowację pomostów w Dąbrowicy i Silnowie, wykonanie publicznego dostępu do jeziora Kiełpino, doposażenie ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej (w tym ławki betonowe, murowane palenisko na ognisko) w Dąbiu, zakup tablicy informacyjnej i witacza w Łubowie, rozpoczęcie pierwszego etapu budowy pomostu rekreacyjno-cumowniczego oraz slipu do wodowania łodzi lekkich na j. Sarcze w miejscowości Jeleń, remont pomostu na j. Ciemino w m. Ciemino.

Ogółem w latach 2015-2021 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 722 908,36 zł, co stanowi 268,92 % planowanych nakładów.

7. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2015-2021 z środków własnych gminy i w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 4 176 407,63 zł. W latach 2015-2020 wydatkowano na ten cel 3 487 666,52 zł. Natomiast w 2021 roku na plan po zmianach w kwocie 60 000,00 zł wydatkowano 56 065,25 zł, co stanowi 93,44 % planu.

Zapłacono za załadunek, transport i zagospodarowanie ściętych gałęzi zgromadzonych na działkach gminnych w Bornem Sulinowie (zadanie zrealizowane w 2020 roku), za ogrodzenie z siatki i panela strefy rekreacyjnej w m. Jelonek (umowa podpisana w 2020 roku), za nawozy i roundap, za deski heblowane dwustronnie, za torf kwaśny i ziemię kwiatową, za keramzyt, za rhododendrony, za thuje Danica Gold, berberysy, pięciorniki, za rhododendrony i surfinie, za cebulki kwiatowe, za 10 szt. donic ogrodowych drewnianych kolor dąb ciemny wraz z dostawą, za dostarczenie materiału do nasadzeń (drzewa), przygotowanie gruntu do nasadzeń i wykonanie nasadzeń, za ziemię kwiatową i kwiaty, za farby i materiały do odnowienia ławek na skwerach, za uprzątnięcie działek na terenie miasta Borne Sulinowo: dz. nr 1/57 i 1/215 obr. 07 Borne przy ul. Chrobrego – Magnoliowa, dz. nr 35 obr. 05 Borne przy ul. Orła Białego, dz. nr 62/34 obr. 06 Borne oraz dz. nr 37/123 obr. 06 Borne od ul. Targowej, za uporządkowanie działki gminnej dz. 9/8 obręb 04 Borne: zebranie odpadów, usunięcie chwastów wraz z wykoszeniem terenu, za podlewanie rabat kwiatowych w okresie od czerwca do września 2021 r. w okresach braku opadów deszczu, w ilości i częstotliwości zapewniającej prawidłową wegetację roślin w godzinach rannych lub wieczornych, zgodnie z załączonym wykazem skwerów, za uprzątnięcie działek na terenie gminy Borne Sulinowo nr 75/2 w Cieminie, nr 35 w Noblinach i nr 8 w Juchowie, za wykonanie utwardzenia z kostki brukowej w m. Starowice, za mapy do celów projektowych dla części terenu działek o nr 41/6, 41/10, 41/22 w Bornem Sulinowie.

Ogółem w latach 2015-2021 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 3 543 731,77 zł, co stanowi 84,85 % planowanych nakładów.

8. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu działki nr 251/15 w miejscowości Kiełpino

Inwestycja realizowana w latach 2016-2021 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 131.049,00 zł. W roku 2021 inwestycja nie była realizowana.

9. Rodzinna Strefa Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2016-2021 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 920.000,00 zł. W roku 2021 inwestycja nie była realizowana.

10. Siłownie zewnętrzne i place zabaw: Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława

Inwestycja realizowana w latach 2016-2021 z środków UE i z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 397 382,00 zł. W latach 2016-2020 wydatkowano na ten cel 492 078,72 zł. Natomiast w 2021 roku na plan po zmianach w kwocie 35 614,14 zł wydatkowano 35 613,30 zł, co stanowi 100,00 planu.

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego: zapłacono za uzupełnienie placu zabaw poprzez zakup nowych urządzeń dla dzieci w Unieminie, za dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Śmiadowie i za zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Krągach.

Ogółem w latach 2015-2021 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 527 692,02 zł, co stanowi 132,79 % planowanych nakładów.

11. Przebudowa miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty

Inwestycja realizowana w latach 2016-2021 z środków własnych gminy i w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pod nazwą Kamperowy krajobraz Dorzecza Parsęty. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 101 000,00 zł. W latach 2016-2021 inwestycja nie była realizowana.

12. Budowa publicznej toalety wolnostojącej w Bornem Sulinowie

Inwestycja będzie realizowana w latach 2019-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 326 000,00 zł. W 2018 roku na plan po zmianach 105 843,55 zł wydatkowano 102 531,89 zł, co stanowi 96,9 % planu.

W ramach zadania wytworzono, dostarczono i zamontowano obiekt toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych pn. WC-MINI model BASIC kompletny (miejsce posadowienia toalety: ul. Zielona dz. Nr 40/10 Borne Sulinowo).

Inwestycja zrealizowana.

13. Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo

Planowane lata realizacji inwestycji to 2018-2021. Inwestycja realizowana z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 450 000,00 zł. W latach 2018-2020 wydatkowano na ten cel 178 000,00 zł. W roku 2021 na plan w kwocie 100 000,00 zł wydatkowano 95 520,29 zł, co stanowi 95,52 % planu.

Końcowa zapłata za remont i ustawienie dwóch kontenerów magazynowo-gospodarczych przy budynku zaplecza socjalnego na stadionie w Bornem Sulinowie, zwrócono poniesione w 2020 roku nakłady na remont wagi najazdowej, oświetlenia oraz naprawy pompy do odcieków na składowisku odpadów komunalnych, za wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie.

Ogółem w latach 2018-2021 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 273 520,29 zł, co stanowi 60,78 % planowanych nakładów

14. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy

Inwestycja realizowana w latach 2015-2021 z środków własnych gminy. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 724 495,00 zł. W latach 2015-2020 wydatkowano na ten cel 344 997,49 zł. W 2021 roku na plan po zmianach w kwocie 50 000,00 zł wydatkowano 29 504,90 zł, co stanowi 59,01 % planu.

Zapłacono za sporządzenie 14 projektów decyzji o warunkach zabudowy, 1 projektu zmiany decyzji o warunkach zabudowy i 2 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (faktura z 2020 roku), za ocenę prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości dz. nr 146 położonej w obrębie Krągi z nieruchomościami sąsiednimi, za ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP gminy Borne Sulinowo dla części obrębu Jeleń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, za ogłoszenie w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo wraz z prognozą oddziaływań na środowisko, za sporządzenie wyceny nieruchomości w związku ze zmianą lub uchwaleniem MPZP dot. nieruchomości położonej w obrębie Grzywnik (m.

Grabno), za mapę do celów projektowych obiekt m. Borne Sulinowo Etap I, za wykonanie opracowań urbanistycznych.

Ogółem w latach 2015-2021 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 374 502,39 zł, co stanowi 51,69 % planowanych nakładów.

15. Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2018-2021 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 1 149 800,00 zł. W latach 2018-2020 wydatkowano na ten cel środki w kwocie 21 800,00 zł. W 2021 roku inwestycja nie była realizowana.

Ogółem w latach 2018-2021 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 21 800,00 zł, co stanowi 1,9 % planowanych nakładów.

16. Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łubowie

Inwestycja realizowana w latach 2015-2021 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 7 872 154,00 zł. W latach 2015-2020 wydatkowano na ten cel 133 122,87 zł. W 2021 roku na plan po zmianach w kwocie 83 000,00 zł wydatkowano 57 209,80 zł, co stanowi 68,93 % planu.

Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łubowie” za dziennik budowy.

Ogółem w latach 2015-2021 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 190 332,67 zł, co stanowi 2,42 % planowanych nakładów.

17. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy

Inwestycja realizowana w latach 2016-2020 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 4 097 052,00 zł. W latach 2016-2019 wydatkowano na ten cel 1 663 966,59 zł. W 2020 inwestycja nie była realizowana. W 2021 roku na plan po zmianach w kwocie 60 000,00 zł wydatkowano 39 679,80 zł, co stanowi 66,13 % planu.

Zapłacono za dokumentację projektową i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Silnowo (w tym 19 999,80 zł w ramach Funduszu Sołeckiego).

W latach 2016-2021 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 1 703 646,39 zł, co stanowi 41,58 % planowanych nakładów.

18. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w Juchowie w ramach projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” nr projektu KIK/48

Inwestycja realizowana w latach 2015-2016 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 2 532 269,00 zł. W 2015 roku wydatkowano 15 000,00 zł. W 2016 roku na plan po zmianach w kwocie 2 517 269,00 zł wydatkowano 2 517 268,94 zł, co stanowi 100 % planu.

Inwestycja zrealizowana.

19. Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Niepodległości, Orła Białego, Lipowa w Bornem Sulinowie

Inwestycja będzie realizowana w latach 2019-2021 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 2 000 000,00 zł. W 2021 roku inwestycja nie była realizowana.

20. Modernizacja sieci deszczowych w Bornem Sulinowie

Inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2021 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 500 000,00 zł. W latach 2018-2020 wydatkowano na ten cel środki w kwocie 37 353,76 zł. W 2021 roku na plan po zmianach 230 170,15 zł wydatkowano 193 533,11 zł, co stanowi 84,08 % planu.

Zapłacono za budowa separatora i piaskownika wraz z odpływem przy ulicy Lipowej w Bornem Sulinowie i za wymianę i czyszczenie urządzeń podczyszczających na kolektorze deszczowym.

Ogółem w latach 2018-2021 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 230 886,87 zł, co stanowi 46,18 % planowanych nakładów.

21. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo

Inwestycja realizowana w latach 2015-2021 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 214 741,00 zł. W latach 2015-2020 wydatkowano na ten cel 169 444,72 zł. W 2021 roku na plan po zmianach 75 000,00 zł wydatkowano 74 422,71 zł, co stanowi 99,23 % planu.

Zapłacono za rozbudowę oświetlenia drogowego ul. Targowej w Bornem Sulinowie i rozbudowę oświetlenia drogowego ul. Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie – I etap (faktury z 2020 roku).

Ogółem w latach 2015-2021 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 243 867,43 zł, co stanowi 113,56 % planowanych nakładów.

22. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 776 885,10 zł. W latach 2015-2020 wydatkowano na ten cel 476 885,10 zł. W 2021 roku inwestycja nie była realizowana.

Ogółem w latach 2015-2020 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 476 885,10 zł, co stanowi 61,4 % planowanych nakładów.

23. Budowa pełnowymiarowego boiska treningowego przy ulicy Sportowej w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2017-2018 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 240 532,00 zł. W latach 2017-2018 wydatkowano na ten cel 240 532,01 zł, co stanowi 100,0 % planowanych nakładów.

Inwestycja zrealizowana.

24. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1 849 080,31 zł. W latach 2015-2018 wydatkowano na ten cel 695 752,07 zł. W 2020 roku inwestycja była realizowana w ramach zadania inwestycyjnego: Remont i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi w miejscowości Silnowo nr 261. W 2021 roku inwestycja nie była realizowana.

Ogółem w latach 2015-2018 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 695 752,07 zł, co stanowi 37,6 % planowanych nakładów.

25. Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2017-2018 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 910 000,00 zł. W roku 2017 wydatkowano na ten cel 655 000,00 zł. W 2018 roku na plan w kwocie 255 000,00 zł wydatkowano 254 999,99 zł, co stanowi 100 % planu.

Zadanie zrealizowano. Uzyskano dofinansowanie z MSiT w kwocie 455 000,00 zł, co stanowi 50 % poniesionych nakładów na realizację zadania.

W latach 2017-2018 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 909 999,99 zł, co stanowi 100 % planowanych nakładów.

Zadanie zakończono.

26. Budowa mieszkań chronionych, socjalnych i tymczasowych

Inwestycja realizowana w latach 2017-2021 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 2 026 500,00 zł. W latach 2017-2020 wydatkowano na ten cel środki w kwocie 55 350,00 zł. W 2021 roku inwestycja nie była realizowana.

W latach 2017-2021 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 55 350,00 zł, co stanowi 2,7 % planowanych nakładów.

27. Remont hali sportowej Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2017-2018 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 368 192,00 zł. W 2018 rok na plan po zmianach 368 192,13 zł wydatkowano 368 192,13 zł, co stanowi 100 % planu.

Zapłacono za realizację zadania pn.: Modernizacja hali sportowej przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. Uzyskano dofinansowanie z MSiT w kwocie 184 096,06 zł, co stanowi 50 % poniesionych nakładów na realizację zadania.

W latach 2017-2018 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 368 192,13 zł, co stanowi 100,0 % planowanych nakładów.

Zadanie zakończono.

28. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu działki nr 20 obręb Jelonek

Inwestycja realizowana w latach 2017-2021 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 54 272,99 zł. W 2021 roku inwestycja nie była realizowana.

29. Budowa infrastruktury kajakowej na Szlaku kajakowym rzeką Pilawą.

Inwestycja realizowana w latach 2019-2021 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1 495 471,96 zł. Zadanie realizowane jest w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pod tą samą nazwą. Dofinansowanie 85 % projektu w ramach RPO WZ Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych – infrastruktura kajakowa śródlądowa. W latach 2019-2021 wydatkowano na ten cel środki w kwocie 475 421,35 zł. W 2021 roku na plan po zmianach w kwocie 584 881,00 zł wydatkowano 576 691,50 zł, co stanowi 98,60 % planu.

Zapłacono wkład na pokrycie kosztów oznakowania szlaku, zarządzania, nadzoru i promocji projektu na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”, za wykonanie ogrodzenie terenu oraz postawienie budynku w stanie surowym niezamkniętym (częściowa zapłata za prace zrealizowane w 2020 roku), za budowę 2 stanic kajakowych wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego w obrębie akwenu rzeki Pilawy i jezior: Komorze, Strzeszyn, Pile, Długie oraz Zalewów Nadarzyckich – Gmina Borne Sulinowo.

W latach 2019-2021 roku wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 1 052 112,85 zł, co stanowi 70,35 % planowanych nakładów.