

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Remonty i przebudowa dróg gminnych

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 4 169 072,00 zł. W latach 2015-2019 wydatkowano na ten cel 4 634 921,90 zł. Natomiast w 2020 roku na plan po zmianach w kwocie 1 708 475,94 zł wydatkowano 1 576 247,74 zł, co stanowi 92,3 % planu.

Zapłacono za Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Silnowo nr 261 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymana w 2019 roku w wysokości 722.834,51 zł, środki z FOGR 45.832,66 zł i środki własne gminy 467.534,82 zł), zapłata częściowa za Przebudowę drogi ul. Lipowej w Bornem Sulinowie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (w tym dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych 763,30 zł i środki własne gminy 1.126,52 zł) - zakończenie prac we wrześniu 2021 r., remont drogi gminnej w Strzeszynie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łubowo (przełożono 48m2 drogi brukowej), dokumentacje projektowe dla dróg w m. Łubowo ul. Polna (około 3,5km), Kucharowo kolonia (około 750m), Kucharowo - Grzywnik (około 3km), bieżące naprawy dróg o nawierzchni szutrowej w miejscowościach: Kiełpino i Kolanowo, osiedle Krągi, Śmiadowo-Kolonia – Dąbrowica, Krągi koło ogródków działkowych, Silnowo, Rakowo, Uniemino, Piława, Jeleń, Ciemino, Kucharowo-Grzywnik, Kucharowo kolonia, Radacz, Kłósówko, Dąbie, Komorze i na terenie miasta, remonty bieżące nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych na terenie miasta i w miejscowościach Kiełpino, Dąbie, Silnowo, Piława, Uniemino, Łubowo, Nobliny.

Ogółem w latach 2015-2020 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 6 211 169,64 zł, co stanowi 149,0 % planowanych nakładów.

2. Budowa i remonty chodników, placów i miejsc postojowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1 249 880,00 zł. W latach 2015-2019 wydatkowano na ten cel 813 724,66 zł. Natomiast w 2020 roku na plan po zmianach w kwocie 85 000,00 zł wydatkowano 25 276,50 zł, co stanowi 29,7 % planu.

Zapłacono za budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Jeleniu, wykonanie remontu chodnika przy ul. Słonecznej w Bornem Sulinowie.

Ogółem w latach 2015-2020 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 839 001,16 zł, co stanowi 67,1 % planowanych nakładów.

3. Przebudowa ulicy Chrobrego w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2016-2017 z środków UE i z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 608.669,35 zł. W roku 2016 wydatkowano na ten cel 10.000,00 zł. W 2017 roku na plan po zmianach w kwocie 597.511,10 zł wydatkowano 597.511,10 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zadanie zrealizowane. Uzyskane dofinansowanie 365.448,73 zł, co stanowi 60,16 % poniesionych nakładów.

Inwestycja zrealizowana.

4. Przebudowa ulicy Kruczkowskiego w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2016-2017 z środków UE i z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 360.285,77 zł. W 2016 roku wydatkowano na ten cel 5.000,00 zł. W 2017 roku na plan po zmianach w kwocie 356.444,02 zł wydatkowano 356.444,02 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Zadanie zrealizowane. Uzyskane dofinansowanie 216.545,28 zł, co stanowi 59,91 % poniesionych nakładów.

Inwestycja zrealizowana.

5. Zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów położonych nad jeziorem Pile

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy i w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pod nazwą Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 4 936 272,00 zł. W latach 2015-2019 wydatkowano na ten cel 55 929,60 zł. Natomiast w 2020 roku na plan po zmianach w kwocie 62 113,72 zł wydatkowano 43 053,06 zł, co stanowi 69,3 % planu.

W ramach zadania zapłacono za utrzymanie terenów turystycznych nad jeziorem Piława, dostawę piasku na plażę, za dokumentację dotyczącą kąpieliska miejskiego (zgłoszenie utworzenia kąpieliska, za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie kąpieliska), za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę kładki rowerowej oraz w ramach Funduszu Sołectkiego: konserwacja terenu rekreacyjnego nad J. Pile w Silnowie "dolnym" (Sołectwo Silnowo) i remont grobli przy plaży w miejscowości Piława (Sołectwo Piława).

Ogółem w latach 2015-2020 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 98 982,66 zł, co stanowi 2,0 % planowanych nakładów.

6. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminy

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 268 815,00 zł. W latach 2015-2019 wydatkowano na ten cel 257 649,48 zł. Natomiast w 2020 roku na plan po zmianach w kwocie 180 023,65 zł wydatkowano 131 118,54 zł, co stanowi 72,8 % planu.

Zapłacono za utwardzenie terenu dz. 45/28, za remont urządzeń zabawowych na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz w ramach Funduszu Sołectkiego: wykonanie skweru z Dębem w miejscowości Starowice, za stworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej w Rakowie (w tym zakup stołu piknikowego betonowego z dwoma ławkami, jesienne zasiane trawy na strefie), modernizacja terenu rekreacyjnego w miejscowości Nobliny (w tym zakup altany ogrodowej), za wykonanie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie stadionu wiejskiego we wsi Łączno, realizacja projektu „Ogród piknikowy” w miejscowości Kucharowo, budowa zjazdu publicznego wraz z dojściem do posesji z drogi powiatowej 1284Z działka nr 51/1 na działkę nr 29 w m. Kucharowo, wykonanie publicznego dostępu do jeziora Kiełpino, zakup i dostawa stołu betonowego, piknikowego, rekreacyjnego z dwoma ławkami do miejscowości Dąbie.

Ogółem w latach 2015-2020 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 388 768,03 zł, co stanowi 144,6 % planowanych nakładów.

7. Zagospodarowanie placów i skwerów publicznych w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2015-2021 z środków własnych gminy i w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 4 176 407,63 zł. W latach 2015-2019 wydatkowano na ten cel 2 513 740,81 zł. Natomiast w 2020 roku na plan po zmianach w kwocie 993 070,35 zł wydatkowano 973 925,71 zł, co stanowi 98,1 % planu.

Zapłacono za zagospodarowanie placów i skwerów publicznych, w tym realizację Grantów Sołeckich: Rozrywkowo, no i zdrowo! Sposób na nudę w Rakowie, Ogród piknikowy w Kucharowie, Budowa altany w miejscowości Ciemino.

Zapłacono za wykonanie zadania pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP w systemie zaprojektuj i wybuduj, w tym: za założenie zieleni niskiej na działkach, wykonanie utwardzeń terenów, przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej, czyszczenie i podszytów i podrostów, wykonanie nasadzeń, montaż karmników i budek lęgowych, wycinkę i nasadzenie drzew i krzewów i za obsługę projektu.

Zadanie zakończono i rozliczono.

Ogółem w latach 2015-2020 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 3 487 666,52 zł, co stanowi 83,5 % planowanych nakładów.

8. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu działki nr 251/15 w miejscowości Kiełpino

Inwestycja realizowana w latach 2016-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 131.049,00 zł. W roku 2020 inwestycja nie była realizowana.

9. Rodzinna Strefa Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2016-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 920.000,00 zł. W roku 2020 inwestycja nie była realizowana.

10. Siłownie zewnętrzne i place zabaw: Budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława

Inwestycja realizowana w latach 2016-2020 z środków UE i z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 397 382,00 zł. W latach 2016-2019 wydatkowano na ten cel 361 005,40 zł. Natomiast w 2020 roku na plan po zmianach w kwocie 131 073,32 zł wydatkowano 131 073,32 zł, co stanowi 100,0 planu.

Wykonano przebudowę placu zabaw w Silnowie i w Radaczu (dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020) i w ramach Funduszu Sołeckiego wybudowano lub rozbudowano place zabaw i siłownie zewnętrzne:

1. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Krągach.
2. Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowości Uniemino i Liszkowo gm. Borne Sulinowo.
3. Dostawa i montaż jednego podwójnego urządzenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Silnowo, gm. Borne Sulinowo, dz. nr 144/2 obręb Silnowo.
4. Modernizacja terenu rekreacyjnego w obrębie placu zabaw w miejscowości Dąbie.

Ogółem w latach 2015-2020 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 492 078,72 zł, co stanowi 123,8 % planowanych nakładów.

11. Przebudowa miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie Dorzecza Parsęty

Inwestycja realizowana w latach 2016-2019 z środków własnych gminy i w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pod nazwą Kamperowy krajobraz Dorzecza Parsęty. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 101 000,00 zł. W latach 2016-2020 inwestycja nie była realizowana.

12. Budowa publicznej toalety wolnostojącej w Bornem Sulinowie

Inwestycja będzie realizowana w latach 2019-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 326 000,00 zł. W 2018 roku na plan po zmianach 105 843,55 zł wydatkowano 102 531,89 zł, co stanowi 96,9 % planu.

W ramach zadania wytworzono, dostarczono i zamontowano obiekt toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych pn. WC-MINI model BASIC kompletny (miejsce posadowienia toalety: ul. Zielona dz. Nr 40/10 Borne Sulinowo).

Inwestycja zrealizowana.

13. Remont obiektów komunalnych na terenie Gminy Borne Sulinowo

Planowane lata realizacji inwestycji to 2018-2020. Inwestycja realizowana z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 450 000,00 zł. W latach 2018-2019 wydatkowano na ten cel 150 000,00 zł. W roku 2020 na plan po zmianach w kwocie 28 779,34 zł wydatkowano 28 000,00 zł, co stanowi 97,3 % planu.

Częściowa zapłata za remont i ustawienie dwóch kontenerów magazynowo-gospodarczych przy budynku zaplecza socjalnego na stadionie w Bornem Sulinowie.

Ogółem w latach 2018-2020 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 178 000,00 zł, co stanowi 39,6 % planowanych nakładów

14. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach na terenie gminy

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 724 495,00 zł. W latach 2015-2019 wydatkowano na ten cel 334.690,34 zł. W 2020 roku na plan po zmianach w kwocie 70 000,00 zł wydatkowano 10 307,15 zł, co stanowi 14,7 % planu.

Zapłacono za koszty opiniowania decyzji rozgraniczeniowych, ogłoszeń w prasie, podziałów i rzeczoznawcy ds. opłaty planistycznej oraz wynagrodzenie za prace Komisji urbanistycznej.

Ogółem w latach 2015-2020 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 344 997,49 zł, co stanowi 47,6 % planowanych nakładów.

15. Przebudowa budynku magazynowego na budynek remizy strażackiej w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2018-2020 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 1 149 800,00 zł. W latach 2018-2019 wydatkowano na ten cel środki w kwocie 21 800,00 zł. W 2020 roku inwestycja nie była realizowana.

Ogółem w latach 2018-2020 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 21 800,00 zł, co stanowi 1,9 % planowanych nakładów.

16. Budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubowie

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 7 872 154,00 zł. W latach 2015-2019 wydatkowano na ten cel 132 579,70 zł. W 2020 roku na plan po zmianach w kwocie 543,17 zł wydatkowano 543,17 zł, co stanowi 100 % planu.

Końcowa zapłata za dokumentację techniczną.

Ogółem w latach 2015-2020 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 133 122,87 zł, co stanowi 1,7 % planowanych nakładów.

17. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy

Inwestycja realizowana w latach 2016-2020 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 4 097 052,00 zł. W latach 2016-2019 wydatkowano na ten cel 1 663 966,59 zł. W 2020 inwestycja nie była realizowana.

W latach 2016-2020 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 1 663 966,59 zł, co stanowi 40,6 % planowanych nakładów.

18. Modernizacja systemu grzewczego wraz z termomodernizacją budynku szkoły w Juchowie w ramach projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” nr projektu KIK/48

Inwestycja realizowana w latach 2015-2016 z środków własnych gminy i innych. Planowane nakłady do poniesienia w tych latach to 2 532 269,00 zł. W 2015 roku wydatkowano 15 000,00 zł. W 2016 roku na plan po zmianach w kwocie 2 517 269,00 zł wydatkowano 2 517 268,94 zł, co stanowi 100 % planu.

Inwestycja zrealizowana.

19. Rozdział sieci kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Niepodległości, Orła Białego, Lipowa w Bornem Sulinowie

Inwestycja będzie realizowana w latach 2019-2020 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 2 000 000,00 zł. W 2020 roku inwestycja nie była realizowana.

20. Modernizacja sieci deszczowych w Bornem Sulinowie

Inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2020 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 500 000,00 zł. W latach 2018-2019 wydatkowano na ten cel środki w kwocie 28 736,80 zł. W 2020 roku na plan po zmianach 8 616,96 zł wydatkowano 8 616,96 zł, co stanowi 100,0 % planu.

Zapłacono za wydanie pozwolenia wodno-prawnego i za opracowanie projektu budowlanego zadania pn. Budowa separatora i piaskownika wraz z odpływem przy ulicy Lipowej w Bornem Sulinowie.

Ogółem w latach 2018-2020 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 37 353,76 zł, co stanowi 7,5 % planowanych nakładów.

21. Budowa sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 214 741,00 zł. W latach 2015-2019 wydatkowano na ten cel 163 294,72 zł. W 2020 roku na plan po zmianach 80 600,00 zł wydatkowano 6 150,00 zł, co stanowi 7,6 % planu.

Zapłacono za dokumentację projektową zadania pn. Budowa sieci oświetleniowych przy ulicy Targowej 3 lampy oraz przy łączniku al. Niepodległości i Bolesława Chrobrego 13 lamp.

Ogółem w latach 2015-2020 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 169 444,72 zł, co stanowi 78,9 % planowanych nakładów.

22. Montaż oświetlenia drogowego i ulicznego zasilanego energią z OZE na terenie Gminy Borne Sulinowo

Inwestycja realizowana w latach 2015-2019 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 776 885,10 zł. W latach 2015-2019 wydatkowano na ten cel 476 885,10 zł. W 2020 roku inwestycja nie była realizowana.

Ogółem w latach 2015-2020 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 476 885,10 zł, co stanowi 61,4 % planowanych nakładów.

23. Budowa pełnowymiarowego boiska treningowego przy ulicy Sportowej w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2017-2018 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 240 532,00 zł. W latach 2017-2018 wydatkowano na ten cel 240 532,01 zł, co stanowi 100,0 % planowanych nakładów.

Inwestycja zrealizowana.

24. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

Inwestycja realizowana w latach 2015-2020 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1 849 080,31 zł. W latach 2015-2018 wydatkowano na ten cel 695 752,07 zł. W 2020 roku inwestycja była realizowana w ramach zadania inwestycyjnego: Remont i przebudowa dróg gminnych: Przebudowa drogi w miejscowości Silnowo nr 261.

Ogółem w latach 2015-2018 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 695 752,07 zł, co stanowi 37,6 % planowanych nakładów.

25. Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2017-2018 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 910 000,00 zł. W roku 2017 wydatkowano na ten cel 655 000,00 zł. W 2018 roku na plan w kwocie 255 000,00 zł wydatkowano 254 999,99 zł, co stanowi 100 % planu.

Zadanie zrealizowano. Uzyskano dofinansowanie z MSiT w kwocie 455 000,00 zł, co stanowi 50 % poniesionych nakładów na realizację zadania.

W latach 2017-2018 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 909 999,99 zł, co stanowi 100 % planowanych nakładów.

Zadanie zakończono.

26. Budowa mieszkań chronionych, socjalnych i tymczasowych

Inwestycja realizowana w latach 2017-2020 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 2 026 500,00 zł. W latach 2017-2019 wydatkowano na ten cel środki w kwocie 55 350,00 zł. W 2020 roku inwestycja nie była realizowana.

W latach 2017-2020 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 55 350,00 zł, co stanowi 2,7 % planowanych nakładów.

27. Remont hali sportowej Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Inwestycja realizowana w latach 2017-2018 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 368 192,00 zł. W 2018 rok na plan po zmianach 368 192,13 zł wydatkowano 368 192,13 zł, co stanowi 100 % planu.

Zapłacono za realizację zadania pn.: Modernizacja hali sportowej przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie. Uzyskano dofinansowanie z MSiT w kwocie 184 096,06 zł, co stanowi 50 % poniesionych nakładów na realizację zadania.

W latach 2017-2018 wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 368 192,13 zł, co stanowi 100,0 % planowanych nakładów.

Zadanie zakończono.

28. Zagospodarowanie rekreacyjne terenu działki nr 20 obręb Jelonek

Inwestycja realizowana w latach 2017-2020 z środków własnych gminy. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 54 272,99 zł. W 2020 roku inwestycja nie była realizowana.

29. Budowa infrastruktury kajakowej na Szlaku kajakowym rzeką Pilawą.

Inwestycja realizowana w latach 2019-2021 z środków własnych gminy i innych. Planowane łączne nakłady do poniesienia w tych latach to 1 495 471,96 zł. Zadanie realizowane jest w ramach projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pod tą samą nazwą. Dofinansowanie 85 % projektu w ramach RPO WZ Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych – infrastruktura kajakowa śródlądowa. W roku 2019 wydatkowano na ten cel środki w kwocie 10 000,00 zł. W 2020 roku na plan po zmianach w kwocie 716 551,00 zł wydatkowano 465 421,35 zł, co stanowi 65,0 % planu.

Zapłacono za wykonanie ogrodzenie terenu oraz postawienie budynku w stanie surowym niezamkniętym.

W latach 2019-2020 roku wydatkowano na realizację przedmiotowej inwestycji środki w kwocie 475 421,35 zł, co stanowi 31,1 % planowanych nakładów.